



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Bank Raya 2, Demang Lebar Daun, Palembang – 30128

Telepon (0711) 311154, 355034 ; Faximili (0711) 374987

E-mail : [sumsel@bpkp.go.id](mailto:sumsel@bpkp.go.id)

Nomor : S – 5571/PW07/1/2012  
Hal : Rencana umum pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2013.

28 Desember 2012

Yth. Sekretaris Utama  
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor SE-2158/SU/05/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang langkah-langkah dalam menghadapi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2013 di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dengan ini kami sampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) belanja modal Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Metode Pengadaan	Rencana Waktu
1	Penguatan Gedung Kantor			
	1) Konsultan Perencana	52.000.000	Seleksi Sederhana	Februari
	2) Pekerjaan Fisik	897.000.000	Pelelangan Umum	Maret
	3) Konsultan Pengawas	35.700.000	Pengadaan Langsung	Maret
2	Pengadaan alat pengolah data	150.000.000	Pengadaan Langsung	Februari
3	Pengadaan alat pendingin ruangan	50.000.000	Pengadaan Langsung	Februari
4	Pengadaan alat sound system	20.100.000	Pengadaan Langsung	Maret
5	Pengadaan alat transportasi	16.900.000	Penunjukan Langsung	Maret

RUP tersebut akan kami umumkan melalui papan pengumuman resmi dan portal pengadaan pada website LPSE Kementerian Keuangan wilayah Sumatera Selatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pih. Kepala Perwakilan, *AS*  
  
A.M. Hanafi  
\*NIP 19630414 198402 1 001

Tembusan:

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi selaku Deputi Pembina



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Bank Raya 2, Demang Lebar Daun, Palembang – 30128  
Telepon (0711) 311154, 355034 ; Faximili (0711) 374987  
E-mail : [sumsel@bpkp.go.id](mailto:sumsel@bpkp.go.id)

---

**REVISI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
TAHUN ANGGARAN 2013  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**S –88/PW07/1/SARPRAS/BM/2013**

**TANGGAL 27 MARET 2013**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Bank Raya 2, Demang Lebar Daun, Palembang – 30128

Telepon (0711) 311154, 355034 ; Faximili (0711) 374987

E-mail : [sumsel@bpkp.go.id](mailto:sumsel@bpkp.go.id)

Nomor : S – 88/PW07/1/SARPRAS/BM/2013  
Hal : Revisi rencana umum pengadaan  
barang dan jasa tahun anggaran 2013.

27 Maret 2013

**REVISI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2013**

1. Dasar Pertimbangan

- Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor SE-2158/SU/05/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang langkah-langkah dalam menghadapi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2013 di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Surat Pelaksana Harian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor S-5571/PW07/1/2012 Tanggal 28 Desember 2012 perihal rencana umum pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2013;
- Hasil laporan *final assessment* kajian getaran lantai III gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan oleh PT LAPI Ganeshatama Consulting sesuai SPK Nomor SPK-15/PW07/1/SARPRAS/BM/2013 Tanggal 20 Februari 2013 yang menyatakan bahwa ruang lingkup pekerjaan perkuatan lantai III mencakup perbaikan lantai keramik dan perbaikan plafond gypsum namun tidak mencakup pekerjaan elemen struktur.

2. Jenis pengadaan barang dan jasa


Sehubungan dengan dasar pertimbangan tersebut di atas dan mengacu pada hasil perhitungan nilai pekerjaan perkuatan lantai III sesuai batasan lingkup pekerjaan dalam laporan hasil *final assessment*, nilai pekerjaan yang semula sebesar Rp.897.000.000,00 berubah menjadi senilai Rp.333.800.000,00. Dengan demikian masih terdapat saldo anggaran belanja modal yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Rencana umum pengadaan (RUP) belanja modal Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 direvisi menjadi paket-paket pengadaan sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN PENGADAAN	VOLUME PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (RP.)	Metode Pemilihan Penyedia
1	Kajian Getaran Lantai III BPKP Sumsel	1 Paket	47.300.000	Seleksi Langsung
2	Pekerjaan Fisik Rehabilitasi/Perkuatan Lantai III Kantor BPKP Sumsel	148 m2	334.358.000	Pelelangan Umum

NO	JENIS KEGIATAN PENGADAAN	VOLUME PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (RP.)	Metode Pemilihan Penyedia
3	Jasa Perencana Rehabilitasi/Perkuatan Lantai III Kantor BPKP Sumsel	1 Paket	31.900.000	Seleksi Langsung
4	Jasa Pengawas Rehabilitasi/Perkuatan Lantai III Kantor BPKP Sumsel	1 Paket	20.800.000	Seleksi Langsung
5	Renovasi gedung kantor (lobby, toilet, dan ruang tunggu dan musholla)	1 Unit	228.990.000	Pelelangan Umum
6	Jasa perencana renovasi gedung kantor (lobby, toilet, dan ruang tunggu dan musholla)	1 Unit	21.510.000	Seleksi Langsung
7	Jasa Pengawas renovasi gedung kantor (lobby, toilet, dan ruang tunggu dan musholla)	1 Unit	14.500.000	Seleksi Langsung
8	Perbaikan dan renovasi 2 unit Rumah Jabatan Struktural Jalan Bank Raya III No. 8A dan 8C, Palembang	2 unit	50.000.000	Pengadaan Langsung
9	Perbaikan dan renovasi 1 unit Rumah Jabatan Struktural Jalan Ariodillah III No. 62, Palembang	1 Unit	32.700.000	Pengadaan Langsung
10	Perbaikan dan renovasi 1 unit Rumah Jabatan Struktural Jalan Radio, Lorong Sebinging No. 66, Palembang	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Langsung
11	Pembangunan Horizontal Billboard (Baliho) "BPKP" di atas Gedung Perwakilan BPKP Sumsel	1 Unit	70.800.000	Pengadaan Langsung
12	Pembangunan ID Tower "BPKP" di depan Jalan masuk Bank Raya.	1 Unit	31.252.000	Pengadaan Langsung
13	Pembangunan Minimalis Gate "BPKP" di depan Jalan masuk Bank Raya.	1 Unit	94.800.000	Pengadaan Langsung
14	Perbaikan dan renovasi 1 unit Rumah Jabatan Struktural Kepala Perwakilan Jalan Bangau No.47, Palembang	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Langsung
15	Renovasi Pagar Fasilitas Bangunan Perwakilan BPKP Sumatera Selatan	1 Unit	12.500.000	Pengadaan Langsung
16	Pengadaan alat pengolah data	20 Unit	77.490.000	Pengadaan Langsung
17	Pengadaan LED TV 3 unit	3 Unit	16.500.000	Pengadaan Langsung
18	Pengadaan 2 unit Webcam + 2 unit Scanner u/ receptionist depan lantai 1 & Bagian TU	2 Set	14.600.000	Pengadaan Langsung
19	Pengadaan alat pendingin ruangan	10 Unit	50.000.000	Pengadaan Langsung
20	Pengadaan alat sound system	2 Set	20.100.000	Pengadaan Langsung
21	Pengadaan alat transportasi	1 Unit	16.900.000	Pengadaan Langsung
<b>JUMLAH</b>			<b>1.287.000.000</b>	

Revisi RUP ini diumumkan melalui papan pengumuman resmi dan website BPKP dan portal pengadaan nasional.

Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen, /  
  
 Kepala Perwakilan  
 B. Bely Widodo  
 NIP 19650624 198603 1 002