



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI, DAN TATA KELOLA**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120  
Telepon: (021) 85910031 (*Hunting*), Faksimile (021) 85910107

Nomor : LKIN-17/SU01/2/2019  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Laporan Kinerja Biro Perencanaan Pengawasan  
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2019

11 April 2019

Yth.  
Sekretaris Utama  
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Biro Perencanaan Pengawasan (Renwas) sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 sebagai berikut:

### 1. *Outcome*

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019, Biro Renwas merencanakan *outcome* Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama dengan target 8 Skala likert. Kinerja *outcome* akan diukur pada triwulan II dan IV tahun 2019

### 2. *Output*

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019, Biro Renwas merencanakan *output* sebanyak 12 bulan layanan, 5 dokumen perencanaan, dan 22 dokumen evaluasi perencanaan. Target dan realisasi *output* sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1.  
Target dan Realisasi *Output* s.d. Triwulan I Tahun 2019

No.	IKK	Output Kinerja				Capaian (%)	
		Satuan	Target		Realisasi	Tahun 2019	s.d. Triwulan I
			Tahun 2019 (Perkin)	s.d. Triwulan I	s.d. Triwulan I		
1	Layanan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi	Bulan Layanan	12	3	3	25,00	100,00
2	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	5	1	1	20,00	100,00
3	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan	Dokumen	22	4	4	18,18	100,00

Realisasi *output* sampai dengan triwulan I tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Layanan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi

Indikator kinerja kegiatan "Layanan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi" diukur dari bulan layanan koordinasi perencanaan dan evaluasi yang dilaksanakan dan disediakan Biro Perencanaan Pengawasan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPKP, baik koordinasi secara langsung maupun melalui forum monev RKT dan forum Renwas BPKP di *What's App Group*.

Realisasi *output* sebanyak 3 bulan layanan atau mencapai 100% dari target sampai dengan triwulan I tahun 2019 berupa layanan koordinasi perencanaan dan evaluasi yang dilaksanakan dan disediakan oleh Biro Perencanaan Pengawasan mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2019.

#### b. Jumlah Dokumen Perencanaan

Indikator kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen Perencanaan” diukur dengan menghitung jumlah dokumen perencanaan BPKP yang dihasilkan.

Realisasi *output* sebanyak satu dokumen atau mencapai 100% dari target sampai dengan triwulan I tahun 2019 sebanyak satu dokumen yaitu Perjanjian Kinerja BPKP Tahun 2019.

#### c. Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan

Indikator kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan” diukur dari jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKT serta laporan kinerja BPKP yang dihasilkan.

Realisasi *output* sebanyak 4 dokumen atau mencapai 100% dari target sampai dengan triwulan I tahun 2019 sebanyak 4 dokumen terdiri dari:

- 1) Laporan Kinerja BPKP Tahun 2018
- 2) Laporan Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39/2006) BPKP Triwulan IV Tahun 2018
- 3) Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2018
- 4) Laporan Pelaksanaan RKT BPKP Bulan Januari 2019.

### 3. Program Kerja Administrasi Umum (PKAU)

PKAU Biro Renwas meliputi kegiatan layanan koordinasi perencanaan dan evaluasi, kegiatan penyusunan perencanaan, dan kegiatan evaluasi perencanaan. Target dan realisasi kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2019 berdasarkan indikator kinerja kegiatan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.  
Target dan Realisasi Kegiatan PKAU s.d. Triwulan I Tahun 2019

No.	IKK	Kegiatan PKAU (PP)						Capaian (%)		
		Target						Realisasi	Tahun 2019	s.d. Triwulan I
		Tahun 2019			s.d. Triwulan I					
		Awal	Tambahan	Jumlah	Awal	Tambahan	Jumlah	s.d. Triwulan I		
1	Layanan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi	86	16	102	23	16	39	41	40,20	105,13
2	Jumlah Dokumen Perencanaan	39	-	39	8	-	8	5	12,82	62,50
3	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan	82	2	84	18	2	20	16	19,05	80,00
	<b>Jumlah</b>	<b>207</b>	<b>18</b>	<b>225</b>	<b>49</b>	<b>18</b>	<b>67</b>	<b>62</b>	<b>27,56</b>	<b>92,54</b>

Realisasi PP pada IKK Layanan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi sebanyak 41 laporan melebihi target sampai dengan triwulan I sebanyak 39 PP karena kegiatan

forum dukungan manajemen yang direncanakan pada bulan Juni dilaksanakan pada bulan Maret 2019 yaitu forum kepegawaian dan forum pranata komputer sesuai undangan dari Biro Kepegawaian dan Organisasi dan Pusinfowas selaku penyelenggara.

Kegiatan PKAU yang belum terlaksana dan akan dijadwal ulang pelaksanaannya setelah reorganisasi adalah :

- a. Persiapan penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) BPKP tahun 2020
- b. Pembahasan alokasi *output* dan anggaran
- c. Evaluasi pelaksanaan RKT pada 4 unit kerja Perwakilan BPKP (4 PP)

Rincian target dan realisasi laporan kegiatan PKAU sampai dengan triwulan I tahun 2019 disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3.  
Target dan Realisasi Laporan Kegiatan PKAU s.d. Triwulan I Tahun 2019

No.	IKK	Laporan Kegiatan PKAU						Capaian (%)			
		Target						Realisasi		Tahun 2019	s.d. Triwulan I
		Tahun 2019			s.d. Triwulan I			s.d. Triwulan I			
		Awal	Tambahan	Jumlah	Awal	Tambahan	Jumlah				
1	Layanan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi	86	16	102	19	16	35	40	39,22	114,29	
2	Jumlah Dokumen Perencanaan	39	-	39	6	-	6	3	7,69	50,00	
3	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan	82	2	84	18	2	20	16	19,05	80,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>207</b>	<b>18</b>	<b>225</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>61</b>	<b>59</b>	<b>26,22</b>	<b>96,72</b>	

Dari tabel 3 terlihat bahwa sampai dengan triwulan I tahun 2019 laporan terbit sebanyak 59 laporan atau 96,72% dari target sebanyak 61 laporan. Penerbitan Laporan pada IKK Layanan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi sebanyak 40 laporan melebihi target sampai dengan triwulan I sebanyak 35 laporan karena beberapa laporan terbit mendahului rencana antara lain laporan kegiatan koordinasi eksternal, forum dukungan manajemen dan rapat manajemen.

Laporan kegiatan yang belum terbit adalah:

- a. Laporan kegiatan penyusunan arsip dan persuratan Biro Renwas bulan Maret 2019 dalam proses penyusunan oleh tim.
- b. Laporan atas kegiatan yang dijadwal ulang yaitu persiapan penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) BPKP tahun 2020, pembahasan alokasi *output* dan anggaran dan evaluasi pelaksanaan RKT pada 4 unit kerja Perwakilan BPKP.

#### 4. Penggunaan Hari Produktif

Jumlah pegawai pada Biro Renwas sebanyak 50 orang terdiri dari 7 orang pejabat struktural, 24 PFA, 12 PFU dan 7 pegawai CPNS. Penggunaan hari produktif sampai dengan triwulan I tahun 2019 adalah sebanyak 2.199 OH atau sebesar 96,74% dari rencana sampai dengan triwulan I tahun 2019 sebanyak 2.273 OH dan tercapai 29,15%

dari rencana tahun 2019 sebanyak 7.544 OH. Target dan realisasi penggunaan hari produktif sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4.  
Target dan Realisasi Hari Produktif s.d Triwulan I Tahun 2019

No.	IKK	OH							Capaian (%)	
		Target						Realisasi	Tahun 2019	s.d. Triwulan I
		Tahun 2019			s.d. Triwulan I					
		Awal	Tambahan	Jumlah	Awal	Tambahan	Jumlah	s.d. Triwulan I		
1	Layanan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi	2.217	241	2.458	568	241	809	775	31,53	95,80
2	Jumlah Dokumen Perencanaan	1.392	-	1.392	233	-	233	183	13,15	78,54
3	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan	3.448	246	3.694	985	246	1.231	1.241	33,60	100,81
	<b>Jumlah</b>	<b>7.057</b>	<b>487</b>	<b>7.544</b>	<b>1.786</b>	<b>487</b>	<b>2.273</b>	<b>2.199</b>	<b>29,15</b>	<b>96,74</b>

Tabel 4 menunjukkan penggunaan OH pada IKK Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan cukup tinggi karena beban kerja beberapa kegiatan memerlukan lebih banyak pegawai yang terlibat, antara lain pada kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKT BPKP Bulan Januari 2019, Penyusunan Laporan Kinerja BPKP Tahun 2018, dan Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama BPKP tahun 2018.

Rincian target dan realisasi kegiatan PKAU (PP), penggunaan hari produktif dan penerbitan laporan PKAU serta *output* kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2019 terlampir.

## 5. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran Biro Perencanaan Pengawasan sampai dengan triwulan I tahun 2019 sebesar Rp312.866.300,00 atau 65,01% dari anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2019 sebesar Rp481.273.200,00. Rincian rencana dan realisasi penyerapan disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Penyerapan Anggaran s.d Triwulan I Tahun 2019

No.	IKK	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	
		Tahun 2019	s.d. Triwulan I	s.d. Triwulan I	Tahun 2019	s.d. Triwulan I
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
1	Layanan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi	637.096.000	94.682.000	78.132.300	12,26	82,52
2	Jumlah Dokumen Perencanaan	971.822.000	81.424.000	54.027.000	5,56	66,35
3	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan	1.034.697.000	305.167.200	180.707.000	17,46	59,22
	<b>Jumlah</b>	<b>2.643.615.000</b>	<b>481.273.200</b>	<b>312.866.300</b>	<b>11,83</b>	<b>65,01</b>

Realisasi dana dibandingkan dengan anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2019 belum mencapai 100% karena belum terealisasinya kegiatan persiapan penyusunan Jakwas BPKP tahun 2020, pembahasan alokasi *output* dan anggaran dan evaluasi pelaksanaan RKT pada 4 unit kerja Perwakilan BPKP yang akan dijadwal ulang. Disamping itu beberapa kegiatan masih dalam proses pertanggungjawaban realisasi dana pada Biro Keuangan.

Demikian Laporan Kinerja Biro Perencanaan Pengawasan Triwulan I Tahun 2019 ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan perkenan Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Biro,

Nita Chandra Andari  
NIP 196209261987032001